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INFORME TECNICO 

AÑO 2020 

 

INFORME TECNICO  

ORGANISMO DE INSPECCION 

 FINCAS (+) FINCAS (-) CERTIFICADAS  NUMERO DE ANIMALES INTERVENIDOS 

PROCESOS DE 
BRUCELOSIS  

3 21 21 1085 

PROCESOS DE 
TUBERCULOSIS  

0 49 33 3137 

ESTIDIOS 
EPIDEMIOLOGICOS  

0 2 2  

MONITOREOS DE 
BRUCELOSIS  

0 18 18  

MONITOREOS DE 
TUBERCULOSIS  

0 7 7 411 

CANTIDAD DE 
CHAPETAS 

   1350 

 

INFORME COMPRA DE LECHE  

COMPRAS DE LECHE  

 ABRIL MAYO  JUNIO   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE  

PRODUCTORES   9 14 18 21 27 28  

LITROS DE LECHE  72.000 120.000 144.000 153.000 177.000 186.000  
LECHE DE 
DESCARTE  

 5.400  4.800 4.800   

 

INFORME DE GESTION Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

PRIMER INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA 

PULVERIZADORA DE LECHE – VEREDA PLAYITAS – MUNICIPIO DE BELMIRA 

  

En el marco de la ejecución del PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL 

CON ENFOQUE TERRITORIAL - PIDAR “FORTALECIMIENTO EN LA CADENA LACTEA DE LOS 

PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES ASOCIADOS A LA CORPORACIÓN DE GANADEROS DEL 

NORTE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRANSFOMACIÓN E 

INDUSTRIALIZACIÓN DE LECHE EN LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. Con 

resolución de aprobación de recursos 010 del 9 enero de 2020 por la AGENCIA DE DESARROLLO 

RURAL – ADR y Contrapartida aportada por CorpogansA del Norte, actualmente en ejecución a 

través de Memorando de acuerdo de marzo 2020 con NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL 
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DELITO – UNODC. Informamos a los productores de LA CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE 

beneficiados del proyecto, el estado actual y cronológico de cómo está avanzando la ejecución:  

1. Inicio de gestión del PROYECTO DE LA PLANTA PULVERIZADORA en el año 2016 con la 

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR  

2. Socialización para la gestión de la planta pulverizadora con los productores de leche, requisitos 

y documentos legales a requerir año 2016  

3. Compra y legalización de Terreno a nombre de CorpogansA del Norte (aporte con recursos 

propios de la organización) año 2017  

4. Estudios Socio-económicos y proyección de desarrollo rural, estudios de suelos, estudios 

ambientales, estudio de mercado y necesidades de consumo de lácteos, planos 

arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hídricos, emisiones y topográficos (aporte con 

recursos propios de la organización) año 2016-2017-2018-2019  

5. Licencias de Construcción 2017 

6. Presentación del Proyecto en enero del 2017  

7. Adquisición de concesión de aguas 2017  

8. Subsanaciones en los procesos calificativos de la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL 2017-2018- 

2019  

9. Socialización del proyecto a los productores de la Corporación CorpogansA del Norte en el año 

2016- avance 2017 – avance 2018 – avance 2019 y aprobación 2020  

10. Socialización el 21 de enero del 2020 con la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y los 

beneficiarios de LA CORPORACION CORPOGANSA DEL NORTE  

11. Socialización del proyecto comunidad del corregimiento de Labores  

12. Socialización del proyecto a la comunidad del corregimiento de Aragón  

13. PRIMERA ETAPA DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: 3 de marzo del 2020  

1) REUNION DE JUNTA DIRECTIVA PARA DAR INICIO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA 

LA EJECUCION Y REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO  

2) GESTION DE COTIZACIONES DE TRACTORES PARA INTERVENCION DE EXPLANACION Y 

CARRETERA 

3) FIRMA DE CONTRATO Y LEGALIZACION 

4) EXPLANACION Y ADECUACION DE 1 HECTAREA (se inició el 15 de marzo del 2020, se paró 

la Obra el 25 de marzo del 2020 por Orden Nacional a causa de la emergencia sanitaria por 

el COVID 19)  

5) REUNION PARA LEGALIZACION DEL M.A 310 – ADR- UNODC – CORPOGANSA DEL NORTE 

(14 de mayo de 2020)  

6) SOCIALIZACION DEL M.A 310 Y ACALARCION DE GESTIONES DE POLIZAS ADR- 

UNODCCORPOGANSA DEL NORTE (18 de mayo 2020)  

7) ADQUISICION DE POLIZAS (19 mayo hasta el 25 de Junio, se presentaron muchos 

inconvenientes a causa del COVID 19 muchas aseguradoras cerraron su servicio al público 

y otras hacían su gestión únicamente con pico y cedula, lo que retraso la adquisición 

oportuna)  
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8) INVITACION A LICITAR PARA CONTRUCCION DE PLANTA FISICA (21 de Mayo 2020 hasta el 

4 DE Junio del 2020)  

9) VISITA A SITIO POR PARTE DE LOS LICITANTES (el 30 de Mayo del 2020)  

10) CALIFICACION DE LICITACION PARA LA CONTRUCCION DE PLANTA PULVERIZADORA (del 8 

al 12 de junio del 2020) 

11) DESCARTADA LICITACION POR SOBRECOSTO EN PRESUPUESTO (19 de Junio del 2020)  

12) GESTION DE NUEVOS CONTRATISTAS Y PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCION (23 de Junio 

2020)  

13) CONFORMACION DEL COMITÉ TECNICO LOCAL -ADR- UNODC- CORPOGANSA DEL NORTE 

(26 de Junio del 2020)  

14) REVISION Y EVALUACION DE PLANOS (6 al 10 de Julio 2020)  

15) MODIFICACIONES, CAMBIOS Y ADICIONES A PLANOS (13 hasta el 6 de agosto del 2020)  

16) SOCIALIZACION DE LA INVITACION A LICITAR (16 Julio del 2020)  

17) REVISION Y APROBACION DE LA INVITACION A LICITAR POR LOS JURIDICOS – UNODC (16 al 

30 de Julio del 2020)  

18) CONVOCATORIA PUBLICA DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE PLANTA FISICA 

(16 julio 2020)  

19) INVITACION A LICITAR PARA LA ADQUISION DE BIENES AGROPECUARIOS – ADR-

UNODCCORPOGANSA DEL NORTE (3 de agosto del 2020)  

20) PLANOS Y PRESUPUESTO DE CAMPAMENTOS PROVISIONALES PARA EJECUCION DE OBRA 

(4 DE agosto 2020)  

21) GESTION DE PUNTO DE CONEXIÓN DE EPM POR 37.5 W/H (en curso)  

22) AJUSTE Y PRESUPUESTOS (en curso)  

23) GESTION DE COTIZACIONES PARA OBRA FISICA EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES ESPECIALIZADOS EN VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (en curso)  

24) REUNION DE JUNTA DIRECTIVAS PARA ANALISIS DE PRESUPUESTOS Y MONITOREO DEL 

PROYECTO (en curso)  

25) MEDICION DE 1 KILOMETRO DE CARRETERA Y ENSANCHAMIENTO (7 de agosto del 2020) 

26) GESTION DE VOLQUETAS Y RETROESCAVADORA PARA AFIRMADO CON MATERIAL PETREO 

(8 de agosto del 2020)  

27) SOCILIZACION DE LA INVITACION A LICITAR Y ACLARACION DE DUDAS CON LOS 

OFERENTES (13 de Agosto del 2020)  

28) SE RECIBIO CAPACITACION POR PARTE DE LA UNIDAD DE PRECIOS DE LA LECHE DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA PARA EXPLICAR LA RESOLUCION DE PAGO DE LA LECHE  

29) SE HIZO LA REUNION CON LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE RIO DE JANEIRO EN EL MARCO 

DEL CONVENIO DE INVESTIGACION DE LA TIPIFICACION DE LA BRUCELOSIS EN EL NORTE 

DE ANTIOQUIA, CON EL OBJETIVO DE REVISAR DATOS PRELIMINARES DE LAS 

INCUBACIONES Y RESULTADOS EMITIDOS, SE NOS COMUNICO QUE LA REVISTA CIENTIFICA 

NOS AVALO EL TRABAJO DE INVESTIGACION Y SALDRA CON LA AUTORIA DE LA DRA. LUCIA 

HERRAN.  
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SE EMITIDIO UN JUICIO CIENTIFICO BASADO EN LOS RESULTADOS EMITIDOS POR LAS 

INVESTIGACION QUE VIENE EN CURSO DESDE EL AÑO 2018 QUE LOS RESULTADOS DE 

BRUCELOSIS EN COLOMBIA CON EL DIAGNOSTICO DE ELISA INDIRECTA, ROSA DE 

BENGALA, COMO PRUEBAS TAMIZ.  FLUORECENCIA POLARIZADA Y ELISA COMPETIVA 

COMO PRUEBAS CONFIRMATORIAS, DE ACUERDO A LA INVESTIGACION SE LLEGO A LA 

CONCLUSION QUE LA ENFERMEDAD DE LA BRUCELOSIS ES PERSISTENTE EN LOS ANIMALES 

DEL NORTE DE ANTIOQUIA CON UNA INCIDENCIA DE UN 80% NO DETECTADOS POR LAS 

PRUEBAS COLOMBIANAS DEBIDO QUE NO CUENTAN CON LA SESIBILIDAD SUFIENTE PARA 

DAR EL DIAGNOSTICO REAL, DEJANDO UN % ALTO DE FALSOS NEGATIVOS EN LAS FINCAS Y 

DESCARTANDO FALSOS POSITIVOS, LO QUE DE ACUERDO AL TRABAJO DE INVESTIGACION 

SE CONCLUYE QUE LA ENFEREMEDAD NO SE CONTROLARA CON LA ELIMINACION DE LOS 

ANIMALES, SI NO CON UN BUEN MANEJO EPIDEMIOLOGICO Y RELEVEO GENETICO 

GENERACIONAL. 

SE CONSIDERA NECESARIO QUE LA NORMA COLOMBIANA GENERE UN SISTEMA DE 

DIVULGACION Y PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS TRANSMITDAS POR 

CONSUMO CRUDO DE ALIMENTOS LACTEOS, MANEJO DE ANIMALES SIN LA DEBIDA 

PROTECCION, NORMAS CLARAS EN EL MANEJO DE ENEFERMADES ZOONOTICAS, 

CREDITOS DE APOYO AL PIE DE CRIA Y ACOMPAÑAMIENTO CONSTANTE A LOS 

PRODUCTORES PARA EL BUEN MANEJO DE LA SALUD EPIDEMIOLOGICA TANTO DE 

ANIMALES COMO DE HUMANOS, ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE DIAGNOSTICO 

SEROLOGICO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y LABORATORIOS DOTADOS CON 

TECNOLOGIAS DE PUNTA.  

30) EVALUCION DE HOJAS DE VIDA DE LA CONVOCATORIA PARA LA MANO DE OBRA 

REQUERIDA PARA LA CONSTRUCCION  

31) INICIO DE INTERVENCION DE 1 KILOMETRO DE CARRETERA (programado para el 10 de 

agosto, suspendido por que el dirigente de la obra fue declarado en cuarentena preventiva 

por COVID 19)  

32) SOCIALIZACION DE LA ENTREGA DE INFORMES FINANACIEROS CON LOS CONTADORES DE 

AMBAS ENTIDADES - UNODC- CORPOGANSA DEL NORTE (14 de agosto 2020) 

33) CIERRE DE IaL N° 1 MA 310 (31 AGOTO 2020) se reprograma la Invitación Licitar para una 

segunda oferta, debido que el abogado sustenta que no se puede hacer una calificación 

con un solo oferente 

34) SE ABRE NUEVAMENTE INVITACION A LICITAR N°2 MA-310 (3 septiembre 2020) 

35) SE AJUSTARON PLANOS ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS, HIDRICOS Y ESTRUCTURALES  

36) SE INICIA LA CONSTRUCCION DEL ACOPIO DE LECHE EN EL BARRIO ARENALES SANTA ROSA 

DE OSOS, SE RECIBE EN CALIDAD DE PRESTAMO UN TANQUE DE 5.000 LITROS PROPIEDAD 

DEL GRUPO LACTALIS, PARA EL CONVEIO DE COMPRA Y VENTA DE LECHE ENTRE 

CORPOGANSA Y EL GRUPO LACTALIS. 

SE HA HECHO LAS LOZAS, TECHOS VENTANAS Y PUERTAS, SE TIENE EL PUNTO DE 

CONEXIÓN DE EPM APROBADO.  
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FALTA TERMINAR PAREDES, COLOCAR PUERTAS Y VENTANAS, INSTALAR SERVICIOS 

PUBLICOS ENERGIA Y AGUA, YA CUENTA CON POZOS SEPTICOS. 

SE BUSCA QUEDAR HABILITADOS PARA UN ACOPIO DE 20.000 LITROS  

37) SE RECIBEN 2 TANQUES DE FRIO DEL GRUPO LACTALIS PARA SER ENTREGADOS A 

NUESTROS PRODUCTORES EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO CADA TANQUE ES DE 

CAPACIDAD DE 1050 LITROS Y ESTA BENEFIANDO A 9 PRODUCTORES DE LAS VEREDAS LA 

PIEDRA Y ARAGON. 

38) SE RECIBIO VISITA POR PARTE DEL ICA PARA LA PRIMER AUDITORIA DE ORGANISMO DE 

INSPECCION DEL AÑO 2020 Y SE DEJO ACTA FIRMADA CON LAS ONSERVACIONES A 

SUBSANAR, COMO COMPROMISO PARA EL 31 DE AGOSTO DEL 2020 

39) SE TUVO REUNION CON UN GRUPO DE EMPRESARIOS ITALIANOS BUSCADO CONVENIOS 

PARA MAQUILAR PRODUCTOS LACTEOS Y DESARROLLO DE ALIMENTOS DE FRUTAS, 

APENAS ESTAMNOS EN LA PRIMERA ETAPA DE LA REUNION, ACERCAMIENTO Y 

RECONOCIMIENTO DE LAS OFERTAS QUE SE TIENEN Y LAS NECESIDADES QUE ELLOS 

ESTAN BUSCANDO SUPLIR  

40) SE SOLICITO LA VISITA DE HABILITACION DE ORGANISMO DE INSPECCION ENVIADA AL ICA 

PARA RENOVAR EL REGISTRO QUE TIENE VIGENCIA HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2020 

CON RADICADO 8 SEPTIEMBRE DEL 2020 

41) SE DOTO LA CORPORACION DEL SISTEMA COMTABLE ARCO-LAC Y ARCO- SISTEMAS COMO 

REQUISITOS EXIGIDOS POR LA DIAN PARA FACTURACION ELECTRONICA  

42) SE HIZO EL LEVANTAMIENTO DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO DE CORPOGANSA PARA 

REVISAR LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS A LOS CUALES DEBEMOS ENFRENTARNOS EN 

EL MOMENTO DE PROCESAR PRODUCTO LACTEOS 

43) SE HIZO EL TALLER DE COCREACION DEL MANEJO Y DESARROLLO DE EMPAQUES Y 

PROYECCION PUBLICITARIA PARA LOS PRODUCTOS A PROCESAR, RECONOCIMIENTO DE 

SEGMENTOS DE MERCADOS Y PROYECCION DE PUBLICIDAD, FUTUROS CLIENTES Y 

NECESIDADES ALIMENTICIAS POR SUPLIR EN EL MERCADO ACTUAL, PROYECCION DE 

CONSUMO DEL SECTOR LECHERO EN EL AÑO 2020 EN ADELANTE  

44) SE HIZO EL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020 

45) SE CLASIFICARON LA HOJAS DE VIDA ENVIADAS PARA LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA 

PARA EL PROYECTO DE LA PLANTA PULVERIZADORA, PENDIENTE POR LLAMAR A 

ENTREVISTA  

46) SE REALIZO LA REUNION DE LA AUDIENCIA DE ACALRACION DE DUDAS A LOS INVITADOS 

ALICITAR N°2 MA-310 ( 9 sep 2020) 

47) SE CONTRATARON LA COMPRA DE 700 ESTACONES PARA LOS CERCOS DE UN KILOMETRO 

DE VIA EN LA ENTRADA DEL PROYECTO DE LA PLANTA PULVERIZADORA  

48) SE HIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON LAS CURVAS DE NIVEL Y AMARRES PARA 

EL DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA  

49) SE CONTRATO LA RETROESCAVADORA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTALA 

PARA PRESTAR EL SERVICIO DE AMPLIACION DE LA CARRETERA  
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50) SE CONTRATO EL SERVICIO DE UNA VOLQUETA PARA VOTAR TIERRAS EN UN TIEMPO 

ESTIMADO DE 2 DIAS  

51) SE CONTRATO EL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RETIRAR Y PONER ALAMBRADOS, 

DESTAPAR OBRAS Y CUNETAS PARA EL BUEN FLUJO DE LAS AGUAS LLUVIAS  

52) SE HA HECHO EL PRIMER INFORME FINANCIERO PARA LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA 

DROGA Y EL DELITO COMO LO HA REQUERIDO LA CONTADORA DE ESTA ENTIDAD 

53) SE HICIERON LAS ENTREVISTAS PARA LOS EMPLEADFOS A CONTRATAR PARA LA OBRA DE 

CONSTRUCCION DE PISOS LOZAS Y MANEJO DE HIERROS  

• SE CONTRATO 1 DIRECTOR DE OBRA – 2 OFICIALES DE CONSTRUCCION – 1 OFICIAL 

FERRERO - 2 AYUDANTES ENTENDIDOS – 6 AYUDANTES DE OFICIOS VARIOS – DOS 

COCINERAS 

• LAS PERSONAS SELECCIONADAS PASARON POR EL MEDICO LABORAL DANDO LA 

EVALUACION OSTEOMUSCULAR COMO LO EXIGE LA NORMA PARA ESTA 

CONTRATACION 

• SE FIRMO CONTRATO POR OBRA LABOR   

54) SE HIZO EL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA PULVERIZADORA CON LA 

EMPRESA CONSTRUHIGIENICA, QUIEN SERA ENCARGADA DE LA OBRA ARQUITECTONICA 

55) SE ENVIO EL INFORME CONTABLE DEL TRIMESTRE EN LOS FOMATOS A DILIGENCIAR POR 

PARTE DE LA UNODC 

56) SE APROBO LA IaL N°2 DONDE FUE SELECCIONADA LA EMPRESA IAF INGENIERIAS S.A.S 

CON QUIEN YA SE ELABORO EL CONTRATO Y SE REALIZO EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 

50% EQUIVALENTE A $1.622.587.500 EL 26/10/2020 

57) SE TUVO VISITA DE LA ADR- UNODC EN LAS INSTALACIONES DE CORPOGANSA DEL NORTE 

EL 15/10/2020 DONDE SE HIZO LA CLASIFICACION Y CIERRE DE LA SOLICITUD DE 

COTIZACION SDC, DONDE FUE SELECCIONADA LA EMPRESA PRACTYPRENSAS COLOMBIA 

S.A.S CON QUIEN YA SE REALIZO EL CONTRATO Y SE HIZO EL DESEMBOLSO DEL 40% 

EQUIVALENTE A $24.614.310 

58) SE TUVO REUNION DE JUNTA DIRECTIVA PARA AUTORIZACION DE COMPRAS POR MEDIO 

DE ACTAS Y APROBACION DE PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA CIVIL 

59) SE HECHO MATERIAL PETREO A LA CARRETERA  

60) SE TRAZARON LOS PUNTOS DE NIVEL CON EL TOPOGRAFO  

61) SE HIZO LOS PUNTOS DE NIVEL CON LA MAQUINARIA  

62) SE REALIZO EL ANTICIPO A LA EMPRESA CONSTRUHIGIENICA PARA INICIAR OBRA  

63) SE COMPRO EL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS CAMPAMENTOS TEMPORALES 

PARA LOS EMPLEDOS  

64) SE COMPRO TODA LA DOTACION PARA LOS EMPLEADOS REQUERIDOS POR LEY  

65) SE COMPRO LA DOTACION DE LOS COMEDORES PARA LOS EMPLEADOS QUE 

PERMANECRAN EN CAMPAMENTO 

66) SE REALIZO LA REUNION CON EL EQUIPO DE CONTRATISTAS PARA ENTREGAR 

CRONOGRAMAS DE OBRA Y TIEMPO DE EJECUCION DONDE QUEDO ESTIPULADO QUE A 

FINALES DE ENERO ESTARA TERMINADO LA OBRA DE LOZAS Y MATERIAL DE CONCRETO Y 
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PARA LA ULTIMA SEMANA DE MARZO ESTARA LA OBRA ARQUITECTONICA, SE ESTABLECIO 

QUE EL 40% DE LA OBRA ESTARA LISTA PARA EL 15 DE DICIEMBRE  

67) SE COMPRO EL HIERRO, CEMENTO, MAQUINARIA PRELIMINAR DE OBRA, PLANTA DE 

ENERGIA 

68) SE COMPRO TRANSFORMADOR Y TODOS LOS IMPLEMENTOS PARA LA ENERGIA 

PROVISIONAL – PENDIENTE DE ENTREGAR CERTIFICADO DE APROBACION POR PARTE DE 

EPM  

69) EL PERSONAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA INICIA EL 9 DE NOVIEMBRE TODOS LOS 

DIRECTIVOS 4 PERSONAS Y EL 10 LA CUADRILLA OPERATIVA 10 PERSONAS  
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